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1.	 ÚVOD

Údržba alebo obnova1 nehnuteľnej národnej kultúrnej 
pamiatky (ďalej len „NKP“), úprava nehnuteľnosti 
(stavby, pozemku) v pamiatkovom území (pamiatko-
vej rezervácii alebo pamiatkovej zóne2, alebo ochran-
nom pásme podlieha okrem požiadaviek platných 
pre všetky typy stavieb3 aj zákonu č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“). Preto 
sú niektoré postupy vyžadované pre pamiatkovo 
chránené objekty čiastočne odlišné od postupov 
vyžadovaných pre ostatné stavby. 

Jednou z hlavných odlišností je to, že dotknutým 
orgánom štátnej správy je aj príslušný krajský pamiat-
kový úrad (ďalej „KPÚ“). Je potrebné s ním pripravo-
vané práce vopred prerokovať a požiadať o vydanie 
rozhodnutia alebo záväzného stanoviska (ďalej len 
„ZS“), ktorým bude schválený predložený zámer 
obnovy NKP alebo úpravy nehnuteľnosti v pamiatko-
vom území alebo ochrannom pásme. Rozhodnutím 
alebo ZS príslušný KPÚ určí prípustnosť realizovania 
zámeru a zároveň stanoví podmienky realizácie 
obnovy alebo úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom 
území. KPÚ rovnako stanoví, či je možné navrhovaný 
zámer pripravovať iba na základe výskumov, inej 
prípravnej a projektovej dokumentácie. Priebežným 
konzultáciám a schvaľovaniu formou vydania ZS 
KPÚ podliehajú všetky určené stupne projektovej 
dokumentácie, prípravnej dokumentácie alebo pred-
písaného pamiatkového výskumu.

Ďalšou odlišnosťou je to, že projekt obnovy 
historickej stavby je aj po odovzdaní formálnych etáp 
projektovej dokumentácie stále živý proces vyža-
dujúci si pre kladný výsledok neustálu kooperáciu/
koordináciu.4 Ani v štádiu po odovzdaní realizačného 
projektu ho nemožno považovať za finálny z hľadiska 
nemennosti riešení.5 Z uvedeného je zrejmé, že aj 
tento fakt má dosah na odporúčania, ktoré uvádzame 
v našom texte.

Špecifiká postupu predprojektovej a projektovej 
prípravy údržby alebo obnovy historických objektov 
nie sú platné len pre pamiatkový fond (a ostatné 
stavby, ktorých sa táto povinnosť dotýka podľa 1. od-
seku tohto textu), ale odporúčame ich dodržiavať aj 
pre ostatné historické stavby, resp. stavby postavené 

1	  Často nesprávne označovaná ako rekonštrukcia. Kategorizáciu 
rozsahu obnovy opisujú rôzne zákony, vyhlášky a normy – napr. § 2 zákona 
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo norma STN 73 0540-2.

2	  Národné kultúrne pamiatky, pamiatkové zóny a pamiatkové rezervácie sú 
podľa § 2 ods. 1 pamiatkového zákona súhrnne nazvané pojmom „pamiatkový 
fond“. Súčasťou pamiatkového fondu sú aj veci, o ktorých bolo začaté konanie 
o vyhlásení za kultúrnu pamiatku, pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú 
zónu podľa pamiatkového zákona. Ochranné pásmo definuje § 18 ods. 1 
pamiatkového zákona a nepatrí do pamiatkového fondu.

3	  Všeobecné požiadavky pre stavby vyplývajú zo zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), resp. novej stavebnej 
legislatívy: zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe (ďalej len „zákon o výstavbe“) 
a zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o územnom plánovaní“), oba s účinnosťou od 1. 4. 2024, 
vykonávacích predpisov, vyhlášok, technických noriem, nariadení vlády a pod.

4	  To, samozrejme, môže platiť aj pre nové stavby, pri nich však rádovo 
v menšej miere a menej často.

5	  Z danej situácie často pramení konflikt medzi správnymi postupmi obnovy 
pamiatkových objektov a legislatívou týkajúcou sa verejného obstarávania.

tradičnými postupmi (viac pozri v: Terminologický 
slovník, časť C), z tradičných materiálov (viac pozri 
v: Terminologický slovník, časť C), a to z dôvodu, že 
súčasná stavebná a projekčná prax vo veľkej miere 
nemá potrebné znalosti, a preto nie je kompatibilná 
s princípmi fungovania takýchto stavieb.6 Postup pod-
ľa tejto metodiky môže aj vlastníkovi takejto stavby 
ušetriť množstvo komplikácií, zbytočne vynaložených 
prostriedkov a času a pomôcť efektívnejšie využívať 
zdroje a pomôcť k celkovej ekológii procesu obnovy 
stavebného fondu.

Predkladáme tento súbor odporúčaní a postre-
hov z praxe ako pomôcku na vyvarovanie sa pred 
chybami, ktoré spôsobujú nielen nezvratné straty pa-
miatkových hodnôt, ale zároveň často časové a eko-
nomické straty pre vlastníka/správcu/investora. Ako 
konštatoval už v 50. rokoch 20. storočia významný 
český architekt pamiatkových obnov Břetislav Štorm: 

„... mnohokrát zdanlivo nejasné alebo 
nepochopiteľné pokyny a požiadavky pracovníkov 
pamiatkovej starostlivosti majú svoj reálny podklad. 
Že to nie sú len výmysly určené na trápenie 
odborníkov aj neodborníkov, ale že každý pokyn je 
možné dobre odvodiť z praxe a že každá skúsenosť 
stála príliš mnoho, aby mohla byť prehliadaná.“

1. 1.	 ZÁKLADNÉ ČLENENIE 
PREDPROJEKTOVEJ 
A PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY
V tomto texte sa budeme venovať stupňom 

projektovej dokumentácie, ktoré sú najrelevantnejšie 
pre štandardný postup pri obnovách pamiatkových 
objektov, pričom či už zákon č. 50/1976 Zb. o územ-
nom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“), účinný do 31. 3. 2024, alebo novo-
prijatý zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe (ďalej len 
„zákon o výstavbe“), ktorý bude účinný od 1. 4. 20247, 
poznajú aj iné druhy dokumentácií, napr. pre 
drobné stavby; informačné, reklamné a propagačné 
zariadenia; zmenu stavby pred dokončením; zmenu 
využitia stavby; dokumentáciu terénnych úprav a pod. 
Tie sú však špecifickými typmi dokumentácie, na 
ktoré sa v rôznom rozsahu vzťahujú postupy opísané 
v zákonoch a ich obsiahnutie nie je v tejto metodike 
reálne. Na lepší prehľad v stupňoch dokumentácií 
a v požiadavkách na ich vyhotovenie (zákonných, od-
porúčaných) viac pozri v: 3. Legislatíva a 4. Odporú-
čaná odborná literatúra. Upozorňujeme aj na fakt, že 
v rôznych odborných textoch je možné nájsť odlišné 
názvy jednotlivých stupňov/typov dokumentácií, čo 
v praxi zneprehľadňuje situáciu.

6	  Tradičné materiály a tradičné stavebné postupy sú dnes znovuobjavované 
a stotožňované s princípmi ekologickej a experimentálnej architektonickej 
tvorby, resp. s princípmi stavebných procesov, ktoré vedú k udržateľnému 
stavebníctvu s minimalizáciou uhlíkovej stopy.

7	 Dátum účinnosti zákona o výstavbe sa podľa Programového vyhlásenia 
vlády Slovenskej republiky pre roky 2023 – 2027 môže posunúť až o 2 roky. 
Zároveň sa uvádza, že vláda pripraví novelu platného stavebného zákona.
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Základné členenie predprojektovej a projektovej 
prípravy:

	■ predprojektová príprava:
	• všetky prípravné dokumentácie, merania, 

prieskumy, výskumy, analýzy,
	• architektonická štúdia,

	■ projektová príprava, ukončená:
	• projektom na vydanie územného 

rozhodnutia,
	• projektom na vydanie stavebného povolenia,

	■ dokumentácia na realizáciu stavby,
	■ dokumentácia skutočného vyhotovenia.

Obdobie vzniku tejto metodiky je poznačené 
najvýraznejšou zmenou legislatívy od roku 1976, pre 
ktorú je nutná úprava súvisiacej legislatívy a odstrá-
nenie rozporov. V období zostavovania metodiky 
ešte neboli k dispozícii vykonávacie predpisy k no-
voprijatým zákonom – zákonu o výstavbe a zákonu 
č. 200/20022 Z. z. o územnom plánovaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o územnom 
plánovaní“). Vzhľadom na uvedené budeme v nasle-
dujúcom texte používať aj staršie názvy dokumentácií 
(pokiaľ už neboli zmenené schválenou legislatívou, 
ako napr. vyriešenie prekryvu definície „stavebný 
zámer verejnej práce“ a „stavebný zámer“, príp. iné).

Základné členenie 
predprojektovej 
a projektovej prípravy

do 31. 3. 2024:
stavebný zákon  
vyhláška č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona

od 1. 4. 2024:
zákon o územnom plánovaní 
zákon o výstavbe 
- ku dňu tvorby textu metodiky bez 
vykonávacieho predpisu

1. formulácia 
a vyjadrenie zámeru

Predprojektová príprava, 
architektonický návrh/štúdia8

Predprojektová príprava, 
architektonický návrh/
štúdia9

2. povoľovacie 
procesy a príprava na 
stavbu

Dokumentácia na územné 
rozhodnutie10 Územné rozhodnutie Stavebný zámer11 Rozhodnutie 

o povolení stavby

P
ro

je
kt

o
vá

 
d

o
ku

m
e

n
tá

ci
a

Projektová dokumentácia 
stavby (Projekt stavby)12 Stavebné povolenie Projekt stavby13 Overenie projektu 

stavby

Projekt na realizáciu stavby14 Vykonávací projekt15

3. proces stavby 
a jeho dokumentácie,
kolaudácia

Stavebný denník
Dokumentácia 
vedenia stavby

Stavebný denník

R
e

al
iz

ač
n

á 
d

o
ku

m
e

n
tá

ci
a

Dokumentácia skutočného 
realizovania stavby16

Dokumentácia 
skutočného zhotovenia 
stavby17

4. prevádzka stavby Prevádzková dokumentácia Prevádzková dokumentácia

8	  Bez jasnej definície v legislatíve, do predprojektovej prípravy patrí napr. aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie („EIA“) a „Dokumentácia na 
územné rozhodnutie“ (DÚR).

9	  Pozri ref. 8.

10	  § 3 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

11	  § 3 ods. 3 zákona o výstavbe.

12	  § 8 – § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.; v praxi sa stretávame aj s názvami „Dokumentácia na stavebné povolenie“ (DSP), „Projekt na stavebné povolenie“ (PSP).

13	  § 3 ods. 4 zákona o výstavbe.

14	  V súčasnosti nemá priamu oporu v zákonoch, existujú len odporúčania jej rozsahu napr. podľa publikácie ĎURDA, J. Obsah, rozsah a skladba projektovej 
dokumentácie stavieb. Bratislava: KASI, 2002. ISBN 80-967679-3-3; podľa rozsahov odporúčaných v publikáciách UNIKA – „Sadzobník pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ pre príslušné roky. V praxi sa stretávame aj s označením „Dokumentácia na realizáciu stavby“ (DRS) 
alebo „Realizačný projekt“ (RP). 

15	  § 3 ods. 5 zákona o výstavbe.

16	  Do 31. 3. 2024 podľa § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

17	  Od 1. 4. 2024 podľa § 3 ods. 8 zákona o výstavbe. 	

	 Tabuľka 
s prehľadom 
základných stupňov 
predprojektovej 
a projektovej prípravy.



3. Požiadavky na predprojektovú a projektovú prípravu 5

Tabuľka slúži ako pomôcka na jednoduchšiu 
orientáciu v najpodstatnejších zmenách zákona. 
V tabuľke sú použité názvy vyplývajúce z príslušných 
zákonov a vyhlášok (okrem stupňov, ktoré sú pod-
farbené sivou – tie nemajú oporu v zákonoch ani vo 
vykonávacích predpisoch). 

Tiež je potrebné podotknúť, že túto tabuľku nie 
je možné chápať ako komplexnú prevodnú tabuľku 
medzi jednotlivými dokumentáciami a konaniami 
podľa zákonov platných do 31. 3. 2024 a od 1. 4. 2024, 
keďže celý systém stavebného práva sa mení pomerne 
radikálne – napr. územné konanie a konanie o staveb-
nom zámere nie sú tými istými procesmi. Celý systém 
však ešte prechádza dolaďovaním a spresňovaním 
procesov, priebežne sú prijímané novely zákona ešte 
pred začiatkom jeho účinnosti a pod.

Jednou z hlavných zmien novej stavebnej legis-
latívy je to, že väčšina procesov má prebiehať cez 
elektronický informačný systém. Na začiatku sa do 
elektronického systému18 (ďalej len „systém“) na-
hráva „stavebný zámer“ a následne (po automatickej 
notifikácii) sa k nemu vyjadrujú dotknuté orgány. Na 
základe doručených vyjadrení/záväzných stanovísk 
(ZS) a pod. následne vypracuje projektant „správu 
o výsledku prerokovania“, ktorá sa opätovne nahráva 
do systému. Následne má stavebník alebo projektant 
povinnosť prerokovať neakceptované pripomienky 
k stavebnému zámeru s dotknutými orgánmi a oso-
bami.19 Z tohto prerokovania má stavebník alebo 
projektant povinnosť spracovať „správu o prerokovaní 
návrhu stavebného zámeru“, ktorá sa následne vloží 
do systému a po vložení všetkých náležitostí do 
systému sa začne konanie o povolení stavby, v rámci 
ktorého sa buď dospeje k dohode a spracuje sa 
„záznam o dohode“, alebo sa pristúpi k „rozhodnutiu 
o rozporoch“. Po týchto procesoch nasleduje „povo-
lenie stavby“. Všetky výstupy procesu sú následne 
záväznými podkladmi na vypracovanie projektu 
stavby. Aj v tomto bode musíme konštatovať, že ešte 
nie sú publikované vykonávacie predpisy k zákonu 
o výstavbe, preto je možné, že niektoré procesy budú 
opísané podrobnejšie a jednoznačnejšie.

V ďalšom kroku sa do systému vloží hotový 
„projekt stavby“, ku ktorému dotknuté orgány/osoby 
overujú dodržanie podmienok zo ZS, vyjadrení alebo 
rozhodnutí „doložkami súladu“. Ak sú všetky doložky 
súladu v poriadku, projekt dostane „overenie“ (ove-
rovacou doložkou prostredníctvom systému). Podľa 
takto overeného projektu je následne možné začať so 
stavbou.

18	  Podrobnosti riešenia, funkcionality a prevádzky elektronického systému 
zatiaľ nie sú známe.

19	  Predpokladáme (domnievame sa), že pravdepodobne bude ešte pred 
vypracovaním „správy o výsledku prerokovania“ priestor na úpravu projektu 
podľa doručených ZS.

Celkovo je možné konštatovať, že naša legislatíva 
v stavebnej a investičnej oblasti nie je aktuálne zosú-
ladená a obsahuje viacero rozporov a/alebo prekryvov 
v oblasti terminológie, ale aj v oblasti technických 
predpisov, napr. niektoré nariadenia vlády zasahujú 
do kompetencií inej legislatívy (napr. predpisy pre 
protipožiarnu ochranu a pre bezpečnosť pri práci 
počas užívania stavieb a pod.). Doterajšia prax teda 
funguje aj na zvykových postupoch a definíciách, 
ktoré už nie sú legislatívne zakotvené, napr. definície 
zo starších zákonov o projektovej dokumentácii: 
vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. 
o dokumentácii stavieb alebo nadväzujúca vyhláška 
Federálneho ministerstva pre technický a investičný 
rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb, resp. 
vyhláška Federálneho ministerstva pre technický 
a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii 
stavieb atď. Nová stavebná legislatíva sa bude 
musieť vyrovnať aj s takýmito nezrovnalosťami 
a nejasnosťami.
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2.	 ODPORÚČANÝ POSTUP 
PREDPROJEKTOVEJ 
A PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY 
OBNOVY/ÚDRŽBY 
HISTORICKÝCH OBJEKTOV

Keďže každá historická stavba má svoje špecifiká 
(neexistujú univerzálne riešenia na úrovni konkrétneho 
návrhu, len niektoré univerzálne princípy20), tak už 
pri uvažovaní o možných úpravách alebo obnove 
historickej stavby je vhodné prizvať si architekta/
projektanta najmä so znalosťou špecifík historických 
stavieb (historických/dobových stavebných postupov 
a materiálov) a so skúsenosťami s obnovou historických 
stavieb (ďalej aj „architekt/projektant pamiatkovej ob-
novy“).21 Ten posúdi, koho ďalšieho je potrebné prizvať 
na kvalifikované posúdenie možných riešení a aké budú 
pre samotný pamiatkový objekt (a tým aj pre vlastníka/
investora22) najvhodnejšie postupnosti prác – či už 
na zlepšení stavu objektu, alebo na predprojektovej 
príprave a projekčných prácach. 

Zaangažovaním skúseného architekta/projektanta 
pamiatkovej obnovy sa šetrí čas, financie a minima-
lizujú sa prípadné negatívne dosahy na pamiatkové 
hodnoty (v prípade poškodenia alebo zničenia ide 
o nezvratné straty). 

Pri príprave obnovy pamiatkového objektu je viac 
ako inde dôležitá veľmi úzka kooperácia všetkých 
odborníkov zapojených do procesu. Každý z nich musí 
byť pripravený vybočiť zo štandardného spôsobu pro-
jektovania a používania najčastejších riešení – každý 
zúčastnený projektant musí byť pripravený hľadať 
neštandardné prvky, výrobky, stroje, spôsoby riešenia, 
ktoré zminimalizujú rozsah zásahov do pamiatky. Zod-
povedný projektant, resp. generálny projektant celého 
procesu musí mať prehľad v každej oblasti, aby vedel 
oponovať zapojeným projektantom profesií, ak mu ich 
riešenie nevyhovuje z hľadiska ochrany pamiatkových 
hodnôt a metodiky a má vedomosť o iných možnostiach 
(najčastejšie vzduchotechnika, klimatizácia, vykurova-
nie a pod.). 

Hľadanie najvhodnejších riešení si žiada mnoho 
variantných návrhov alebo úprav navrhnutého riešenia 
a veľký rozsah koordinácie profesií. Rozsah prác je 
teda často podstatne väčší ako pri novostavbách a toto 
reflektuje aj honorárový poriadok, resp. sadzobník 
na navrhovanie ponukových cien projektových prác. 

20	  V prípade špecifických riešení historických stavieb si však aj niektoré 
univerzálne platné postupy vyžadujú výnimky, pretože každá historická stavba 
je originál a do rozhodovacieho procesu vstupuje množstvo faktorov. 

21	  V SR neexistuje špecializácia alebo certifikácia takýchto architektov/
projektantov, ide teda len o otázku referencií a odporúčaní. To je však napr. 
pre zákazky, ktoré podliehajú zákonu o Verejnom obstarávaní, nepoužiteľné – 
išlo by o diskriminačnú podmienku bez opory v zákone/príslušnom predpise. 
V niektorých krajinách EÚ takáto certifikácia existuje (napr. Rakúsko), mala by 
byť preto aplikovateľná aj u nás.

22	  Zdôrazňujeme poradie stavba -> vlastník, pretože nie všetko, čo je dobré 
podľa predstavy vlastníka, je dobré aj pre historickú stavbu, ale, naopak, 
postupy vhodné pre historickú stavbu sú vždy výhodné aj pre vlastníka.

V prípade, že investor dostane podozrivo nízku 
ponuku v porovnaní s inými ponukami na predpro-
jektovú a projektovú prípravu, mal by takúto ponuku 
prehodnotiť.

Základné predpoklady správne nastaveného projektu 
obnovy historickej stavby:

	■ architekt/projektant (a v ideálnom prípade aj 
ostatné podstatné profesie) so znalosťou princípov 
„tradičného staviteľstva“, „tradičných materiálov“23 
a princípov fungovania a prevádzkovania 
historických stavieb, v ideálnom prípade aj so 
znalosťou vývoja historických stavieb,

	■ maximálne možné poznanie stavby (najmä výsledky 
všetkých výskumov a prieskumov) a okolia, ktoré 
so stavbou súvisí (v súvislosti s vlhkostnými 
pomermi, základovým pomerom/stabilite a pod.),

	■ využívanie tradičných materiálov, resp. materiálov 
kompatibilných (aj z dlhodobého hľadiska) 
s historickými/už zabudovanými materiálmi,

	■ metóda postupnej obnovy s postupným 
projektovaním podľa výsledkov čiastkových krokov 
a podľa nových zistení z procesu obnovy24,

	■ dôsledný autorský dozor, technický dozor 
investora25 a dôsledné nastavenie postupov 
a limitov pre zhotoviteľa; zároveň blízka spolupráca 
s výskumníkmi, reštaurátormi a metodikmi KPÚ.

2. 1.	 ODPORÚČANIA NA POSTUP 
V PREDPROJEKTOVEJ PRÍPRAVE
Obsah ani výstup predprojektovej prípravy 

(vo forme architektonickej štúdie/architektonického ná-
vrhu) nie je taxatívne stanovený zákonom (vyhláškou/
normou/smernicou). Pre objekty NKP stanovuje nutné 
súčasti vo svojom rozhodnutí o zámere príslušný 
KPÚ. Vlastník by sa však ideálne nemal obmedzovať 
na minimálny nutný rozsah, pretože kvalita návrhu vo 
vzťahu k ochrane pamiatkových hodnôt, k efektivite 
vynaložených prostriedkov a vo vzťahu k budúcemu 
užívaniu budovy závisí takmer vždy priamo úmerne 
od množstva znalostí o budove v období stanovovania 
koncepcie jej obnovy/údržby a budúcej prevádzky (za 
predpokladu, že projekt spracúva skúsený architekt/
projektant pamiatkových obnov v úzkej kooperácii so 
všetkými zainteresovanými odborníkmi). Je to obdobné 

23	  Viac pozri v: Terminologický slovník, časť C. 

24	  Tzv. metóda postupných krokov odporúčaná pre pamiatky 
medzinárodnými chartami a dohovormi.

25	  V období vzniku metodiky bez opory v legislatíve – najlepší opis činnosti 
pochádza z vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb; viac pozri v: 
Terminologický slovník, časť C.
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ako nastavenie liečby pacienta. Ak lekár nepozná jeho 
anamnézu a celkový stav, môže mu nastavenou liečbou 
uškodiť, prípadne liečba môže mať nadmerné neželané 
vedľajšie účinky (iná paralela s historickými budovami 
– na vedľajšie účinky sa menej prihliada v prípade ha-
varijného stavu, keď sa nastavujú riešenia v skrátených 
procesoch, keďže ide primárne o záchranu „pacienta“).

1.	 PRÍPRAVA VSTUPNÝCH PODKLADOV
	 Príprava všetkých dostupných podkladov zo 

strany investora (prípadné existujúce zamerania, 
výskumy, historické fotografie/plány, fotografie 
z predošlých stavebných prác, relevantné 
informácie od pamätníkov o objekte a okolí); 
formulácia zámeru/požiadaviek a ich predbežná 
konzultácia s príslušným metodikom KPÚ.

2.	 ÚVODNÁ OBHLIADKA S ARCHITEKTOM/
PROJEKTANTOM PAMIATKOVEJ OBNOVY

	 Obhliadka s architektom/projektantom 
pamiatkovej obnovy, ktorý si vypočuje zámery 
investora a informácie z konzultácie s metodikom 
KPÚ, predbežne zhodnotí: stav budovy, stav 
podkladov potrebných na projektovanie (úplnosť, 
aktuálnosť, použiteľnosť) a stanoví najefektívnejší 
postup a odporučí ďalšie kroky na pokračovanie 
prípravy potrebných špecialistov. 

3.	 OBHLIADKA S URČENÝMI ŠPECIALISTAMI
	 Spoločná obhliadka s potrebnými profesiami (napr. 

statik/statik so zameraním na historické objekty/
pamiatkové objekty, odborne spôsobilá osoba 
realizujúca architektonicko-historických výskum, 
odborník na sanáciu vlhkosti stavieb, odborník na 
vnútorné prostredie pamiatkových objektov – resp. 
podľa zámeru a očakávaného rozsahu aj projektant 
VZT/klimatizácie, vykurovania a pod.).

	 Už v tejto fáze môžu byť identifikované havarijné 
(resp. najakútnejšie) problémy stavby a navrhnuté 
okamžité nápravné opatrenia (odvedenie zrážok 
od objektu predĺžením odkvapov, zaplátanie/
zaplachtovanie strechy, podstojkovanie a pod.), 
ktoré môže operatívne schváliť KPÚ a nevyžadujú 
rozsiahle povoľovanie ani na iných úradoch. 
Medzi takéto práce môže patriť napr. aj záchranná 
stabilizácia a ochrana odkrytých hodnotných 
situácií (napr. hodnotná výmaľba na miestach, kde 
je priamo ohrozená).

4.	 ZOSTAVENIE ZÁMERU26 A JEHO PREDLOŽENIE KPÚ
	 Po zosumarizovaní poznatkov zo spoločnej 

obhliadky (rámcové nastavenie „zámeru“ v textovej 
a príp. zjednodušenej grafickej forme) odporúčame 
osloviť príslušný KPÚ s naformulovaným zámerom 
a zorganizovať obhliadku s metodikom KPÚ 
s účasťou architekta/projektanta (obhliadku 
zvoláva KPÚ na základe vlastného uváženia). Na 
tejto obhliadke je žiaduce predrokovať očakávané 
požiadavky KPÚ smerom k vlastníkovi a predbežne 
stanoviť rozsahy potrebných úkonov. KPÚ tiež 
posúdi, či predložená žiadosť spĺňa náležitosti 
vyžadované zákonom, prípadne vyzve žiadateľa 
na jej doplnenie a zistené nedostatky mu pomôže 
odstrániť. Následne KPÚ vydá k podanému zámeru 
rozhodnutie, v ktorom určí predložený zámer za 
prípustný alebo za neprípustný z hľadiska záujmov 
chránených pamiatkovým zákonom a v prípade 
prípustnosti zámeru určí podmienky jeho prípravy 
a realizácie.

26	  Podľa § 32 ods. 2 a ods. 3 pamiatkového zákona.

	 Pozn.: Body 2 a 3 je možné vynechať 
v prípade zámeru menšieho rozsahu alebo pri 
jednoduchších objektoch. Pri väčších rozsahoch 
a komplikovanejších stavoch však odporúčame 
tieto body postupu dodržať.

5.	 ZAMERANIE
	 Ak objekt nedisponuje zameraním, resp. 

zameranie je z nejakého dôvodu neaktuálne 
alebo nepoužiteľné, odporúčame v prípade 
rozsiahlejších zámerov vyhotovenie kompletného 
3D zamerania vo forme mračna bodov, z ktorého 
sa nastavia primárne potrebné výstupy účastníkmi 
procesu z predošlých bodov postupu (projektanti, 
výskumníci, KPÚ)27 – a to: potrebné pôdorysy, 
rezy, rezopohľady, presahy do okolia a pod. Je 
pravdepodobné, že počas spresňovania projektu 
a počas realizácie stavby vyplynie potreba ďalších 
výstupov, ktoré sa dajú z takéhoto 3D zamerania 
vyhotoviť. Ak pri obhliadke v bode 3 určí statik 
potrebu presného sledovania pohybov konštrukcií, 
treba ju zadať geodetovi v čo najskoršej fáze, aby 
boli pre statika k dispozícii údaje z čo najdlhšieho 
sledovacieho obdobia (ideálny stav je aspoň 1 rok). 
Zameranie28 musí spĺňať aj požiadavky KPÚ, ak 
bolo v jeho rozhodnutí nariadené. 

	 Pre projekty, ktoré budú podané na stavebný 
úrad po 1. 4. 2024, musí projektant použiť na 
projektovanie geodetické podklady overené 
geodetom.29

	 Výstup zo zamerania (ak bolo nariadené KPÚ) 
podlieha schváleniu KPÚ, ktorý vydá ZS, až 
následne je platným podkladom na ďalší postup.

6.	 VYKONANIE POTREBNÝCH VÝSKUMOV, 
PRIESKUMOV, MERANÍ, POZOROVANÍ:

	■ realizácia pamiatkových výskumov: 
	 Architektonicko-historický výskum (ďalej len 

„AHV“); ideálny stav je taký, keď výskumník 
okrem nutných sond vie počas výskumu preveriť 
aj niektoré otázne polohy vo vzťahu k zámeru 
investora (napr. overovacie sondy pre statika, 
príp. na určenie hodnotných konštrukcií 
a pod.), prípadný umelecko-historický výskum, 
reštaurátorský výskum, archeologický výskum (tiež 
môže mať presahy so statickým prieskumom – 
napr. overenie podložia, overenie založenia stavby; 
môže sa vopred realizovať geofyzikálny prieskum 
na určenie miest na archeológiu, ak je to reálne), 
výskum historickej zelene (príp. len arboristický 
výskum v prípade, že objekt a riešené okolie 
neobsahuje historickú zeleň) a v prípade potreby 
a väčšieho rozsahu zámeru aj urbanisticko-
historický výskum alebo výskum kultúrnej 
krajiny30 a pod. 

27	  Časté sú prípady, keď napr. statik upozorní na detaily a situácie, ktoré 
potrebuje na najúčinnejšie posúdenie, odborník na vnútorné prostredie 
a vlhkosť si všimne náznaky starších riešení, resp. situácie, ktoré môžu 
súvisieť s riešením vlhnutia a pod. Ich zaznamenaním a posúdením v kontexte 
zamerania celého objektu a terénu v okolí sa môžu nájsť vysvetlenia porúch 
a nastaviť vhodné riešenia. Uviedli sme len dve z profesií, ktoré však spravidla 
majú vo výsledku najväčšie finančné, ale aj technické dosahy na stavbu.

28	  S predpísaným rozsahom a súčasťami danými zákonom/normami. 

29	  § 24 ods. 6 písm. l) zákona o výstavbe. 

30	  Výskum kultúrnej krajiny nie je zakotvený v príslušných zákonoch 
a vyhláškach/smerniciach, ale môže pomôcť lepšiemu poznaniu a pochopeniu 
významnejších stavieb, ich väzieb na okolie a tiež zvýšiť potenciál napr. vo 
vzťahu k cestovnému ruchu a zvýšeniu povedomia verejnosti identifikáciou 
zabudnutých väzieb a človekom upravených prvkov v lokalite riešenej stavby.



3. Požiadavky na predprojektovú a projektovú prípravu 8

Ideálny stav je taký, keď AHV môže prebiehať 
v súčinnosti s reštaurátorským výskumom 
a archeologickým výskumom (resp. súčasne aj so 
stavebnotechnickým prieskumom), ak sú potrebné/
vyžadované. Na takejto kooperácii by mal investor 
trvať vo svojom vlastnom záujme.

	■ stavebnotechnický prieskum:
	• statika,
	• vlhkosť a príčiny vlhnutia, prieskum 

zasolenia, stav drevených konštrukcií 
(dendrologický výskum), 

	• petrografický výskum, rôzne materiálové 
analýzy a pod., trasovanie sietí a ich stav 
(napr. kanalizácia, vzduchotechnické 
prieduchy a vedenia a pod.), inžiniersko-
geologický prieskum31 podložia, 
hydrogeologický prieskum, radónový 
prieskum, prieskum biotického napadnutia, 
chemické a materiálové rozbory a pod.

	 Väčšina jednotlivých krokov predprojektovej 
prípravy a výskumov podlieha nahláseniu 
a samostatnému schváleniu KPÚ, niekedy 
je potrebná aj komisia na úvod, komisia 
v rozpracovanosti, záverečná komisia; následne 
posúdenie/schválenie výstupov, bez ktorého 
nie sú jednotlivé časti predprojektovej prípravy 
schválenými podkladmi na pokračovanie 
projektu. 

	 Niektoré výskumy môžu vyžadovať súčinnosť 
statika v súvislosti s možnosťou ohrozenia 
výskumníka alebo objektu – statik navrhne 
postup výskumu v miestach, ktoré to vyžadujú, 
resp. určí miesta, kde nie je výskum/sondáž 
možná. Je potrebné zabezpečiť ochranu objektu 
pred možnými negatívnymi vplyvmi výskumov do 
realizácie obnovy; v prípade významných nálezov 
je nutná ich fixácia/zabezpečenie proti degradácii 
už počas výskumu.

7.	 KVALIFIKOVANÉ POSÚDENIE/POROVNANIE 
RELEVANTNÝCH MOŽNOSTÍ TECHNICKÝCH 
RIEŠENÍ

	 Na podstatné technické/technologické časti/
zariadenia/riešenia stavby odporúčame už 
v predprojektovom štádiu (štádium formulácie 
zámeru a nastavenia rozsahov a časových 
následností) objednať skúseného projektanta 
v príslušnom odbore a nechať si spracovať štúdiu 
realizovateľnosti (príp. aspoň kvalifikované 
porovnanie) možných riešení (aspoň dva varianty, 
ktoré konzultačne schváli aj KPÚ a ideálne aj 
expert na vnútorné prostredie pamiatkových 
objektov) s vyčíslením nákladov (aj so 
započítaním „LCC“: Life-Cycle Cost = náklady na 
obstaranie + predpokladané prevádzkové náklady 
na celé obdobie životnosti [spotreba energií 
+ servis + iné]). Rozhodovanie o podstatných 
technológiách (ktoré sú prípustné z hľadiska 
ochrany pamiatkových hodnôt) budúcej stavby 
(vykurovanie/chladenie, úprava vnútorného 
prostredia a pod.) by malo byť aj z pohľadu 
hospodárnosti založené na dátach, nie na 
dojmoch alebo nepodložených predpokladoch.

	 V prípade potreby navrhnutia relevantných 
možností už v tomto štádiu odporúčame 

31	  Pre projekty, ktoré budú podané na stavebný úrad po 1. 4. 2024, musí 
projektant použiť na projektovanie výsledky inžinierskogeologického 
prieskumu – § 24 ods. 6 písm. m) zákona o výstavbe. 

rokovanie o príslušných riešeniach u všetkých 
dotknutých schvaľovacích orgánov/úradov – napr. 
stavebný úrad32, úrad hlavného architekta, 
špeciálny stavebný úrad, Hasičský a záchranný 
zbor SR, správcovia sietí (voda, energie atď.), 
okresný úrad (odbor životného prostredia), 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
(pre bezbariérové riešenia), inšpektorát práce 
(v prípade, že objekt bude pracoviskom alebo 
verejnosti prístupnou stavbou), regionálny úrad 
verejného zdravotníctva/„hygiena“ (verejné 
prevádzky, stravovanie atď.) a pod.33 Všetky tieto 
inštitúcie a ich rozhodnutia môžu mať vplyv 
na reálne riešenia, ktoré majú opäť dosah aj na 
pamiatkové hodnoty. Ak napr. meníme využitie 
objektu alebo rozširujeme/intenzifikujeme 
využitie objektu, takéto predrokovania 
a rozhodnutia v predprojektovej fáze môžu ušetriť 
zbytočne vynaložené prostriedky na projektovú 
dokumentáciu a ušetriť čas a energiu vloženú do 
prípravy nerealizovateľného zámeru.

8.	 ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA34

	 Uzatvorením predprojektovej prípravy je 
architektonická štúdia (ďalej len "AŠ"). Samotná 
AŠ nemá definíciu v zákone/vykonávacích 
vyhláškach35, ale v prípade obnovy NKP je 
základným projekčným materiálom, ktorý by 
mal nastaviť koncepciu obnovy a zadefinovať 
všetky podstatné okolnosti, ktoré sú relevantné 
pri pamiatkových objektoch.36 AŠ by mala 
reflektovať všetky poznatky z predošlých bodov, 
musí byť priebežne konzultovaná s príslušným 
KPÚ a okrem stavebnej časti je vhodné, ak je 
pripravená súčasne so štúdiou interiérov (najmä 
v prípade verejných budov)37. 

AŠ schvaľuje príslušný KPÚ záväzným stanoviskom.

	 Pozn.: AŠ je najdôležitejším dokumentom 
na nastavenie úspešnej obnovy v prípade 
obstarávania zhotoviteľa formou „Žltého 
FIDICu“, teda postupov podľa „Žltej knihy 
FIDIC“ („navrhni a postav“), kedy víťazný 
uchádzač z obstarávania projektuje ďalšie stupne 
projektovej dokumentácie aj zhotovuje stavbu. 
AŠ v tomto prípade slúži ako hlavný podklad 
na formulovanie požiadaviek objednávateľa do 
súťaže. 

32	  Po 1. 4. 2024 (účinnosť zákona o výstavbe) to bude Úrad pre územné 
plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

33	  Rozsah dotknutých inštitúcií je individuálny, v prípade väčších stavieb 
alebo stavieb v exponovaných polohách môže byť dotknutým orgánom napr. aj 
dopravný inšpektorát Policajného zboru, Letecký úrad Slovenskej republiky a i. 

34	  V období zostavovania metodiky nebola k dispozícii vyhláška (ani jej návrh) 
Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorá má podľa 
§ 62 ods. 1 zákona o výstavbe (účinnosť od 1. 4. 2024) stanoviť podrobnosti 
o dokumentácii stavby, preto v tomto bode píšeme o „architektonickej štúdii“ 
ako o zaužívanom názve pre dokumentáciu, ktorá je premietnutím predstáv 
klienta do prvej formy dokumentácie v medziach známych regulatívov 
a obmedzení a zároveň je materiálom, ktorý slúži na ďalšie rokovania a konania 
s dotknutými úradmi a pod.

35	  Ani vo vyhláške č. 453/2000 Z. z., ktorá je vykonávacou vyhláškou 
k stavebnému zákonu. 

36	  Pre odporúčaný rozsah jednotlivých stupňov projektu, viac pozri v:  
2.3 Odporúčané rozsahy projektových dokumentácií.

37	  Rozmiestnenie a celkové rozsahy nábytkových riešení, textílií a pod. 
majú dosah aj na protipožiarne opatrenia, vykurovanie, trasovanie rozvodov 
a kabeláží a pod. – a tie majú opäť dosah na ochranu pamiatkových hodnôt.
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2. 2.	 ODPORÚČANIA NA POSTUP 
V PROJEKTOVEJ PRÍPRAVE

PRÍPRAVA VSTUPNÝCH PODKLADOV A NASTAVE-
NIE ROZSAHOV A HARMONOGRAMU

So schválenou AŠ je vhodné absolvovať konzul-
tácie na relevantných úradoch a nastaviť optimálny 
postup a rozsahy potrebných úkonov a súčastí 
projektovej dokumentácie, na základe čoho je možné 
pripraviť odhadovaný harmonogram a všetky potreb-
né vstupy a nadväznosti (v prípade menších/menej 
komplikovaných stavieb je tento postup pomerne jed-
noduchý). Schválená AŠ je tiež vhodná na spracovanie 
odhadovaného rozpočtu (na základe objemových/
plošných ukazovateľov).

V prípade rozsahov, pri ktorých sa nedá jed-
noznačne určiť, či je nevyhnutné spracovanie projektu 
na územné konanie/konanie o stavebnom zámere, je 
práve tento úkon rozhodujúci – príslušný stavebný 
úrad určí ďalší postup.

V tejto fáze tiež odporúčame prerokovať niektoré 
sanačné opatrenia a prípravné práce na objekte, 
ktoré by mali byť realizované v predstihu (v zmysle 
metódy postupných krokov) a môžu byť realizované 
v režime údržby, príp. v inom prijateľnom režime 
schválenia. 

Výsledky takýchto prác a poznatky z ich realizácie 
pozitívne vstúpia do procesu projektovania a v ko-
nečnom dôsledku ušetria investorovi podstatnú časť 
nákladov a zabezpečia uchovanie väčšieho rozsahu 
pamiatkových hodnôt. S týmto postupom by mali rá-
tať okrem súkromných vlastníkov a vlastníkov z radov 
právnických osôb aj správcovia štátom vlastnených/
spravovaných objektov a mali by na ne vyhradiť 
prostriedky, keďže vo výsledku ide o efektívnejšie vy-
nakladanie verejných prostriedkov. Zároveň by tieto 
práce nemali byť chápané ako delenie zákazky, pre-
tože ide o práce vykonané na základe samostatných 
dokumentácií menšieho rozsahu. Na toto je potrebné 
myslieť už pri formulácii postupu obnovy:
1.	 predprojektová príprava ukončená AŠ 

s nastavením ďalšieho postupu s rozčlenením 
na viacero projektových dokumentácií a viacero 
fáz stavebných prác, ako aj s nastavením 
harmonogramu a prvými odhadovými 
rozpočtami,

2.	 projektovanie dielčích projektov dielčích 
sanačných prác a najskoršie možné spúšťanie ich 
realizácie, aby poznatky z nich mohli byť použité 
do finálneho projektu obnovy, súčasný autorský 
dohľad a priebežné doskúmanie,

3.	 projektovanie hlavného rozsahu projektu obnovy 
na základe poznatkov z bodu 1 a 2,

4.	 súťaž a realizácia, počas nej intenzívny technický 
dozor investora, autorský dozor, účasť realizátora 
AHV výskumu, reštaurátora, archeológa (podľa 
potreby) a prípadne iné profesie (podľa potreby).

PRI POTREBE ÚZEMNÉHO KONANIA38/
KONANIA O STAVEBNOM ZÁMERE39

1.	 ÚZEMNÉ KONANIE/KONANIE O STAVEBNOM 
ZÁMERE

	 Ak si rozsahy úprav vyžadujú územné rozhodnutie, 
resp. posúdenie stavebného zámeru, je potrebné 
spracovať dokumentáciu podľa príslušných 
ustanovení zákonov a podľa vykonávacích 
predpisov40. V prípadoch potreby tohto stupňa 
dokumentácie ide pri obnove objektov NKP 
zväčša o úpravy v rozsahu: prístavby, nadstavby, 
dostavby, zmeny využitia, zmeny podlažných 
plôch, intenzifikácia, zvýšenie stavby (zmena 
pomerov pre svetlotechniku okolitých objektov); 
terénne úpravy spôsobujúce: zmenu odtokových 
pomerov v území/alebo meniace vzhľad prostredia/
alebo meniace systém ekologickej stability a pod.41 
Do tejto kategórie sa počítajú aj zmeny tohto 
charakteru, ku ktorým sa rozhodne stavebník 
pristúpiť až počas výstavby. 

	 V praxi sa od 1. 4. 2024 bude konanie o stavebnom 
zámere vyžadovať zrejme častejšie ako bolo 
vyžadované územné konanie, keďže konanie 
o stavebnom zámere nie je presným preklopením 
územného konania.

	 Podľa charakteru zmien je potrebné vypracovanie 
posudkov a vyjadrení a zabezpečenie vyjadrení 
dotknutých orgánov, pričom je zo strany 
architekta/projektanta, resp. KPÚ potrebné 
zohľadňovať (resp. sledovať zohľadnenie) 
záujmov ochrany pamiatkových hodnôt a hľadať 
kompromisné riešenia aj v komunikácii s inými 
dotknutými orgánmi štátnej správy42.

Dokumentáciu tohto stupňa schvaľuje príslušný KPÚ 
záväzným stanoviskom.

2.	 ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
	 Rozsah projektovej dokumentácie na územné 

konanie podané do 31. 3. 2024 podľa stavebného 
zákona je taxatívne stanovený v § 3 ods. 4 vyhlášky 
č. 453/2000 Z. z.43, rozsah dokumentácie podľa 
zákona o výstavbe s účinnosťou od 1. 4. 2024 zatiaľ 
nie je vykonávacím predpisom stanovený.

	 V oboch prípadoch by malo KPÚ vyžadovať 
jednoznačnú identifikáciu zásahov do pamiatky vo 
forme výkresov stavebných úprav (príp. popisu/
identifikácie úprav, ktoré výkresy neobsiahnu), 
charakteristické pohľady, určené pohľady 
v prípade chránených pohľadov, resp. uličné 
pohľady a perspektívne zobrazenia, ktoré budú 
pravdivo zobrazovať zámer investora/stavebníka 
a budú podkladom na kontrolu ďalších stupňov 
projektovej dokumentácie. 

	 Odporúčaný rozsah na tento stupeň projektovej 
dokumentácie, pozri viac v: 2.3 Odporúčané 
rozsahy projektových dokumentácií.

38	  Pojem platný do 31. 3. 2024 podľa § 32 a nasl. stavebného zákona. 

39	  Pojem platný od 1. 4. 2024 podľa § 37 zákona o výstavbe. 

40	 V období tvorby tejto metodiky neboli k dispozícii príslušné vykonávacie 
predpisy k zákonom s účinnosťou od 1. 4. 2024.

41	  § 39 b stavebného zákona.

42	  Už v tomto bode môžu vzhľad a okolie pamiatky ovplyvniť požiadavky na 
odstupy, svetlotechniku, hygienu, dopravné riešenie, bezbariérovosť, požiarnu 
ochranu a pod.

43	  Jeho štruktúra je opísaná napr. v publikácii UNIKA – Sadzobník pre 
navrhovanie projektových prác a inžinierskych činností pre aktuálny rok.
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POVOĽOVANIE STAVIEB, ZMIEN STAVIEB, 
STAVEBNÉ KONANIA44/OVERENIE PROJEKTU 
STAVBY45

1.	 STAVEBNÉ KONANIE/OVERENIE PROJEKTU 
STAVBY

	 Ak si rozsahy úprav vyžadujú stavebné povolenie, 
resp. overenie projektu stavby, je potrebné 
spracovať dokumentáciu podľa príslušných 
ustanovení zákonov a podľa vykonávacích 
predpisov46. 

	 Táto dokumentácia je rozpracovaním predošlých 
stupňov dokumentácií. Mala by obsahovať 
všetky zásahy do konštrukcií a ich posúdenie 
a prepočty. Podľa znenia zákona sa môže stavba 
realizovať už podľa tohto stupňa dokumentácie 
(„overený projekt stavby“)47, na potrebu obnovy 
pamiatkových objektov je však bez prehĺbenia 
podrobností a doplnenia niektorých súčastí/
detailov/výkazov a pod. nepostačujúca. 

	 Od 1. 4. 2024 môže stavebný úrad nariadiť aj 
spracovanie vykonávacieho projektu. 

	 Pozn.: Vykonávacie predpisy k stupňom 
dokumentácie podľa zákona o výstavbe účinného 
od 1. 4. 2024 neboli v období spracovania metodiky 
k dispozícii.48

	 Zo strany architekta/projektanta, resp. KPÚ je 
potrebné zohľadňovať (resp. sledovať zohľadnenie) 
záujmov ochrany pamiatkových hodnôt a hľadať 
kompromisné riešenia aj v komunikácii s inými 
dotknutými orgánmi štátnej správy.49

Dokumentáciu tohto stupňa schvaľuje príslušný KPÚ 
záväzným stanoviskom.

2.	 ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
	 Rozsah projektovej dokumentácie (projekt stavby) 

pre stavebné konanie podané do 31. 3. 2024 
podľa stavebného zákona je taxatívne stanovený 
v § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.50; rozsah 
dokumentácie (projekt stavby) podľa zákona 
o výstavbe s účinnosťou od 1. 4. 2024 zatiaľ 
stanovený nebol.

	 Pri spracovaní je potrebná úzka kooperácia 
so všetkými profesiami/odborníkmi, doteraz 
zapojenými do procesu, pri spresňovaní riešení 
je potrebné niektoré situácie overiť – sondážou 
alebo inými technikami/technológiami, vždy až 
po schválení KPÚ. Pri väčšine projektov obnov 
sa predpisuje povinnosť priebežnej konzultácie 

44	  Do 31. 3. 2024 podľa oddielu 4 stavebného zákona (stavebné konanie pozri 
§ 60 – 64 stavebného zákona).

45	  Od 1. 4. 2024 podľa § 41 zákona o výstavbe.

46	  Do 31. 3. 2024 je účinné znenie § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. 
a odporúčania z publikácií – napr. ĎURDA, J. Obsah, rozsah a skladba 
projektovej dokumentácie stavieb. Bratislava: KASI, 2002.  
ISBN 80-967679-3-3 alebo publikácie UNIKA – „Sadzobník pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ pre príslušné roky; 
od 1. 4. 2024 bude rozsah určený novou legislatívou, ale v období tvorby tejto 
metodiky neboli ešte príslušné vykonávacie predpisy k dispozícii.

47	  Od 1. 4. 2024 podľa § 38 ods. 4 písm. h) a ods. 6 zákona o výstavbe.

48	  Medzi odbornou verejnosťou sa (vzhľadom na skúsenosti z praxe) 
presadzuje zavedenie povinnosti vypracovania vykonávacieho projektu po  
1. 4. 2024; v období spracovania tejto metodiky však neboli k dispozícii žiadne 
vykonávacie predpisy k zákonu o výstavbe.

49	  Konkretizované požiadavky na riešenia v oblasti protipožiarnej 
bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov, hygieny, 
bezbariérovosti atď. 

50	  Jeho štruktúra je opísaná napr. v publikácii UNIKA – Sadzobník pre 
navrhovanie projektových prác a inžinierskych činností pre aktuálny rok.

s KPÚ – čo je práve priestor na riešenie aj 
problematických miest stavby/projektu. 

	 Odporúčaný rozsah pre projekt stavby pozri 
viac v: 2.3 Odporúčané rozsahy projektových 
dokumentácií.

	 Pozn.: Projekt stavby (resp. dokumentácia 
na stavebné povolenie) býva najdôležitejším 
dokumentom na nastavenie úspešnej obnovy 
v prípade obstarávania zhotoviteľa formou 
„Červeného FIDICu“, teda postupov podľa 
„Červenej knihy FIDIC“, keď víťazný uchádzač 
z verejného obstarávania (ďalej len "VO") dodáva 
stavebné práce/zhotovuje stavbu. Projekt stavby 
s dopracovaním požadovaných detailov potom 
ako „tendrová dokumentácia“51 často slúži ako 
hlavný podklad na formulovanie požiadaviek 
objednávateľa do súťaže. O to viac je potrebná 
podrobnosť a úplnosť takejto dokumentácie 
v prípade obnovy pamiatky, kde je na dosiahnutie 
želaného výsledku nutné podstatne podrobnejšie 
rozpracovanie dokumentácie ako požaduje zákon 
a príslušný vykonávací predpis. V tom prípade 
je vhodné uvažovať o projekte na realizáciu 
stavby/vykonávacom projekte (pozri viac v: 
Projekt na realizáciu stavby/vykonávací projekt) 
ako o nevyhnutnom stupni dokumentácie na 
spustenie VO.

PROJEKT NA REALIZÁCIU STAVBY52/
VYKONÁVACÍ PROJEKT53

1.	 PROJEKT NA REALIZÁCIU STAVBY/
VYKONÁVACÍ PROJEKT

	 Posledný stupeň projektovej prípravy stavby, 
po ktorom nasleduje realizácia stavby. Počas 
realizácie vzniká stavebný denník, dokumentácia 
skutočného zrealizovania/vyhotovenia stavby 
atď., ktorých výstupy sa využívajú pri kolaudácii, 
tie už však nie sú projektovou dokumentáciou, ale 
majú názov realizačná dokumentácia.

2.	 ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
	 Rozsah projektovej dokumentácie tohto stupňa 

nie je v súčasnosti (v období účinnosti stavebného 
zákona do 31. 3. 2024) presne stanovený, 
existujú len odporúčané rozsahy v odborných 
publikáciách.54 Od 1. 4. 2024 by mali byť účinné 
vykonávacie predpisy k zákonu o výstavbe, kde 
predpokladáme definície a štruktúru jednotlivých 
projektových dokumentácií. 

	 Pri príprave tohto stupňa dokumentácie je 
nutná intenzívna interdisciplinárna spolupráca 
a koordinácia a kontrola generálneho projektanta/
architekta, aby zostali zachované hlavné ciele 
obnovy a minimalizovali sa negatívne zásahy 
do pamiatky. Do spolupráce na projekte je 
potrebné v tejto projekčnej fáze zapojiť aj 
skúsených remeselníkov, znalých aj historických 
postupov svojho remesla (stolári, tesári, kováči, 
zámočníci, sklenári, kamenári a pod.), aby spolu 
s projektantmi mohli vzniknúť realizovateľné 
prvky a celky stavby, ktoré nesú stopu kvalitnej 
ručnej remeselnej práce. Všetci zainteresovaní 
potom v prípade potreby vytvorenia položkového 

51	  Bez zakotvenia v stavebnom zákone. 

52	  Pozri ref. 15.

53	  Od 1. 4. 2024 podľa § 3 ods. 5 zákona o výstavbe.

54	  Pozri ref. 16.
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rozpočtu musia byť súčinní s rozpočtárom stavby. 
Rozpočtár musí mať skúsenosti s obnovou 
pamiatkových objektov, z toho dôvodu, že 
časť položiek môže byť neštandardných, bez 
existujúcich rozborových položiek, takže je 
potrebné tieto položky vyrábať na potreby 
projektu. Takéto položky je vhodné doplniť o 
komentár s definovaním spôsobu výpočtu a/alebo 
so zdôvodnením, viac pozri v: Metodika výpočtu 
navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu 
rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej 
republiky. Na tomto mieste upozorňujeme na 
rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie 
(ÚVO), že výkaz výmer nie je nutná súčasť 
podkladov v prípade verejného obstarávania 
(VO), pokiaľ je projekt úplný – viac pozri v: 
Príloha č. 3. Odporúčania podľa formy vlastníctva, 
časť VO – osvedčené postupy, postrehy, rady 
z praxe. Skúsený rozpočtár svojou činnosťou ešte 
dokáže odhaliť niektoré drobné nezrovnalosti 
a pre investora slúži jeho výstup aj na kontrolu 
dodávok a fakturácie – resp. ako podklad pre TDI 
(technický dozor investora), ktorý tieto činnosti 
za investora vykonáva.

	 Súčasťou tohto stupňa projektu musí byť 
podrobný projekt organizácie výstavby, ktorý by 
mal zohľadňovať potreby staveniska na obnovu 
pamiatkových objektov tradičným spôsobom – 
skladovanie materiálov, príprava, manipulačný 
priestor.

	 Ak sa vypracúva tento stupeň projektovej 
dokumentácie, treba počítať s autorským 
dohľadom nad projektom (ak ho pripravuje iný 
subjekt ako predošlé fázy) a, samozrejme, nad 
stavbou, a tiež treba počítať s pravdepodobnou 
potrebou úpravy niektorých riešení alebo 
s hľadaním nových riešení, ak situácie, odhalené 
počas stavby, zmenia východiská, z ktorých sa 
vychádzalo pri jeho tvorbe. Jednou z najčastejšie 
upravovaných častí pri realizácii je trasovanie 
sietí, ktoré často nie je možné stanoviť inak ako 
komisionálne (s účasťou všetkých relevantných 
profesií a projektantov, v prípade potreby aj 
reštaurátora, metodika KPÚ, výskumníka AHV) 
priamo na stavbe v momente, keď sú konštrukcie 
najviac odhalené.

	 Odporúčaný rozsah na tento stupeň projektovej 
dokumentácie – viac pozri v: 2.3 Odporúčané 
rozsahy projektových dokumentácií.

	 Tento stupeň projektu odporúčame ako podklad 
k VO zhotoviteľa obnovy pamiatkového objektu.

DIELENSKÁ/DODÁVATEĽSKÁ 
DOKUMENTÁCIA, RESP. DOKUMENTÁCIA, 
KTOREJ POTREBA VYPLYNULA POČAS 
STAVEBNÉHO PROCESU
1.	 DIELENSKÁ/DODÁVATEĽSKÁ DOKUMENTÁCIA
	 Ide o dokumentáciu, s ktorou sa počíta vopred 

a ktorá býva spravidla dodávaná zhotoviteľom. 
Aj tento stupeň dokumentácie môže na základe 
rozhodnutia alebo ZS KPÚ podliehať prerokovaniu 
a schváleniu a často má veľký vplyv na výsledok 
obnovy. Najčastejšie ide o detailné výkresy výplní 
otvorov (okná, dvere, brány a pod.), ale môžeme 
sem zaradiť napr. aj projekt kotvenia lešenia, ktorý 
je potrebné v niektorých prípadoch konzultovať 
s reštaurátorom, ktorý realizoval výskum, príp. 
s výskumníkom AHV výskumu alebo aj statikom, 
ktorí určia, kde je možné realizovať kotvenie 

a akým spôsobom. Tiež môže ísť o dokumentáciu 
skutkového stavu a návrh demontáže prvkov, 
ktoré je potrebné nahradiť/vymeniť alebo previezť 
do dielne a pod. Všetko musí byť riešené v úzkej 
spolupráci s KPÚ a autorským dohľadom stavby.

2.	 DOKUMENTÁCIA, KTOREJ POTREBA 
VYPLYNULA POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH 
PRÁC

	 Ide o dokumentáciu, s ktorou sa vopred nepočíta, 
ale z povahy obnovy pamiatkového objektu je 
možné ju očakávať. Je to napr. dokumentácia, ktorá 
rieši situácie odhalené počas realizácie prác (reakcia 
na nové podstatné poznatky). Jej forma závisí 
od rozsahu problému, ktorý je potrebné vyriešiť, 
resp. od jej dosahu na celý projekt. V prípade, ak 
výraznejšie mení podstatné parametre stavby, 
stavebný úrad môže nariadiť potrebu samostatného 
konania alebo nového schvaľovania/prerokovania – 
toto je však v praxi výnimočný prípad.

INÉ TYPY DOKUMENTÁCIÍ
Ide o dokumentácie, ktoré môžu byť samostatným 

podkladom na stavebnú činnosť na pamiatkovom ob-
jekte, pričom niektoré z nich nevyžadujú schvaľovanie 
na stavebnom úrade (podľa rozsahu). Všetky je však 
potrebné riešiť v úzkej súčinnosti s KPÚ.
1.	 PROJEKT INTERIÉRU; PROJEKT EXPOZÍCIÍ
	 Projekt interiérov55 s detailami, výkresmi 

kladenia, výkazom prvkov, atypickými/atypovými 
výrobkami, stolárskymi, zámočníckymi atď. a pod. 
→ + podrobné režimové opatrenia pre vnútorné 
prostredie.

	 Projekt expozícií (ak sa vypracúva) → + podrobné 
režimové opatrenia pre vnútorné prostredie 
interiérov, ale aj expozičných vitrín. Podrobnosť 
dielenských výkresov.

2.	 PROJEKT SADOVÝCH ÚPRAV
	 Projekt sa odlišuje v rozsahu a postupoch podľa 

toho, či ide o pamiatkovo chránený park/zeleň. 
Podlieha aj zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
Projekt sadových úprav by mal vychádzať 
z podrobných poznatkov o spôsobe fungovania 
konkrétnej lokality (vodný systém – možná sieť 
podzemných kanálov; možná existencia súvrství 
plniacich funkciu izolácií; možné stabilizačné 
opatrenia svahov a pod.), o vzťahu lokality 
k stavbám, ktoré sa v danom priestore nachádzajú 
a pod. Navrhované opatrenia a výsadba nesmie 
ohroziť takéto systémy a ani stavebné objekty na 
dotknutých alebo susediacich/súvisiacich parcelách.

3.	 PROJEKT ODVLHČENIA, ODSOLENIA; PROJEKT 
SANÁCIE BIOTICKÉHO NAPADNUTIA

	 Špecializované technické projekty so zväčša 
výrazným presahom do hmotnej podstaty 
pamiatky, pri ktorých je nutné postupovať 
metódou postupných krokov so sledovaním 
a vyhodnocovaním ich dosahu a pri ktorých je 
potrebné prvé kroky realizovať v najskorších 
možných etapách. Nikdy by nemali byť spracované 
ako jednokrokové, uzavreté projekty, ale ako 
návrh koncepcie riešenia. Začínať by sa malo vždy 
od „mäkkých“ opatrení (minimálne zásahy do 
pamiatky) a až keď sa spoľahlivo preukáže ich 
vplyv na riešený problém, malo by sa pristúpiť 
k ďalším krokom.

55	  V  zákone o  výstavbe s  účinnosťou od 1. 4. 2024 zatiaľ nešpecifikované 
rozsahy a postupy.
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4.	 PROJEKT OSVETLENIA – INTERIÉROVÉHO, 
EXTERIÉROVÉHO

	 S projektom tohto typu sa stretneme najmä 
v prípadoch významnejších stavieb, napr. 
kostolov, kaštieľov, hradov, radníc, múzeí a pod. 
Zväčša ide o náročnejšie technologické riešenia 
s množstvom kabeláží, rozvodných, riadiacich 
skríň a pod., pričom všetky tieto aspekty majú 
presah aj do architektúry a do jej prezentácie. 
Vyžaduje si často skúšky rôznych riešení (napriek 
možnosti softvérového modelovania riešení), 
a tak je pri projekte osvetlenia potrebné počítať 
aj so zapožičaním alebo zakúpením konkrétnych 
typov svietidiel na odskúšanie.

5.	 PROJEKT STATICKÉHO ZABEZPEČENIA
	 Spravidla sa spracúva v prípade havarijných 

stavov konštrukcií objektu alebo jeho okolia 
(spôsobujúcich ohrozenie objektu). Takýto 
projekt navrhuje riešenia, ktoré sú buď dočasné, 
alebo môžu obsahovať aj prvky, ktoré budú 
neskôr súčasťou trvalého riešenia (len také, 
ktoré nepoškodzujú alebo neznižujú pamiatkové 
hodnoty objektu). Riešenia treba voliť vždy 
s dôrazom na ochranu pôvodných konštrukcií, na 
reverzibilitu a opakovateľnosť zásahu. Z pohľadu 
schvaľovania sa takýto projekt riadi do 30. 3. 2024 
podľa § 127a stavebného zákona a po 1. 4. 2024 
podľa § 18 zákona o výstavbe. Pamiatková 
ochrana sa v prípade mimoriadnej udalosti (kam 
sa radia aj havárie/havarijné stavy56) riadi podľa 
§ 11 ods. 2 písm. e) a f), resp. podľa § 4 ods. 1 
písm. h) a podľa § 28 pamiatkového zákona.

6.	 PROJEKT TECHNOLÓGIÍ, 
TECHNOLOGICKÝCH CELKOV

	 Ide napr. o projekty opravy/výmeny funkčných 
technologických celkov v pamiatkovo chránených 
budovách.

2. 3.	 ODPORÚČANÉ ROZSAHY 
PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ 
NAD RÁMEC ZÁKONNÝCH/
NORMOVÝCH POŽIADAVIEK
Na tomto mieste uvádzame odporúčané 

súčasti projektovej dokumentácie, ktoré by mal 
architekt/projektant zahrnúť do projektu obnovy 
pamiatkového objektu, aby minimalizoval priestor 
pre dodávateľov/zhotoviteľov stavby na zmenu riešení 
alebo svojvoľné úpravy a náhrady predpísaných 
postupov a materiálov.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA57

Je základným dokumentom nastavujúcim celkový 
prístup, resp. koncepciu obnovy NKP/historického 
objektu. Nie je definovaná zákonmi ani príslušnými 
vyhláškami, preto je jej rozsah len odporúčaný – napr. 
publikáciou „UNIKA – Sadzobník pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych 
činností“ pre príslušný rok. 

Jedna zo základných definícií znie: „Architek-
tonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným 
premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej 
podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrét-

56	  § 3 odsek 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva: 
„Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného 
prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo 
k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na 
majetok.“

57	  Pozri ref. 35.

nom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, 
dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom 
a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základ-
ných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži 
ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta 
a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými 
orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. 
Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom 
investičnom zámere.“58 

ODPORÚČANÝ ROZSAH ARCHITEKTONICKEJ 
ŠTÚDIE (AŠ):

AŠ vychádzať z dôkladného poznania a analýzy 
všetkých prípravných výskumov a prieskumov 
k danej pamiatke, čo by sa malo premietnuť aj do 
samotnej štúdie vo forme výkresov obsahujúcich 
zhrnutie a analýzu problémov objektu. Pri obnove 
pamiatkového objektu je tiež žiaduce, aby už v mo-
mente utvárania koncepcie obnovy (ktorú prezentuje 
architektonická štúdia) bol jasný rozsah zásahov 
do konštrukcií pamiatky. Preto by AŠ obnovy mala 
obsahovať aj nasledujúce súčasti:

	■ popis, grafické vyznačenie a vyjadrenie 
k problémom objektu/objektov zistených 
obhliadkami a všetkými súčasťami 
predprojektovej prípravy k rámcovým návrhom 
riešení jednotlivých okruhov problémov 
vrátane odporúčaných materiálových 
a technologických riešení,

	■ je žiaduce, aby bol definovaný preferovaný 
konštrukčný princíp, preferované technológie 
a materiály a tiež postupy obsahujúce aj definíciu 
vhodných podmienok na realizáciu (napr. 
nastavenie okrajových podmienok pre mokré 
procesy na stavbe),

	■ vhodné je tiež aspoň rámcovo určiť odporúčanú/
vyžadovanú postupnosť a nadväznosť prác na 
stavbe (vrátane ochrany odhalených konštrukcií 
a pod.), ktoré optimalizujú celý proces a v súlade 
s požiadavkou na metódu obnovy postupnými 
krokmi šetria financie, čas a originálnu hmotu/
hodnoty pamiatky

	■ musí byť jasný a ľahko rozlíšiteľný rozsah 
stavebných úprav vyžiadaných navrhnutou 
koncepciou riešenia, preto je potrebné požadovať 
výkresy stavebných úprav (odstraňované 
konštrukcie, nové konštrukcie) – v podobe 
pôdorysov, rezov/rezopohľadov, pohľadov, popisu,

	■ ak sú niektoré navrhované úpravy v nesúlade 
s „návrhom obnovy“ obsiahnutým v AHV 
výskume, je nutné na tieto úpravy výrazne 
upozorniť v dokumentácii a podať zdôvodnenie, 
aby mohol príslušný KPÚ zaujať stanovisko 
(z pohľadu nastavenia obnovy nutné a často aj 
rozhodnutím KPÚ vyžadované – je prerokovanie 
AŠ v procese jej tvorby, takže by mali byť všetky 
úpravy vopred skonzultované),

	■ vyššie spomenuté súčasti AŠ (analýza problémov, 
stavebné úpravy, samotný návrh) by mali 
byť prezentované formou výkresov v mierke 
1 : 50 (resp. v mierke 1 : 100 v prípade väčších 
objektov), možný je aj prístup menej podrobnej 
mierky s výrezmi všetkých detailov, pri ktorých 

58	  Základné vysvetlenie obsahu dokumentácie [online]. n: Honorár architekta 
[online]. honorar.sk, 2011 [cit. 30. augusta 2023]. Dostupné na: https://www.
honorar.sk/informacie-v-lavo/pre-investora/zakladne-vysvetlenie-obsahu-
dokumentacie.html 

https://www.honorar.sk/informacie-v-lavo/pre-investora/zakladne-vysvetlenie-obsahu-dokumentacie.html
https://www.honorar.sk/informacie-v-lavo/pre-investora/zakladne-vysvetlenie-obsahu-dokumentacie.html
https://www.honorar.sk/informacie-v-lavo/pre-investora/zakladne-vysvetlenie-obsahu-dokumentacie.html
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je potrebné adekvátne zväčšenie pre lepšiu 
čitateľnosť zásahov,

	■ vo výsledku by mali byť obsiahnuté (okrem 
zaužívaných štandardných súčastí AŠ) aj tieto 
základné súbory výkresov:

	• existujúci stav,
	• analýza problémov a ich grafické zaznačenie,
	• navrhovaný stav,
	• stavebné úpravy:

	○ výkresy odstraňovaných konštrukcií,
	○ výkresy nových konštrukcií.

V prípade Obstarávania zhotoviteľa formou 
„Žltého FIDICu“, teda postupov podľa „Žltej knihy 
FIDIC“ („navrhni a postav“), keď víťazný uchádzač 
obstarávania projektuje ďalšie stupne projektovej 
dokumentácie aj zhotovuje stavbu, je nevyhnutné 
stanoviť podmienku dôsledného autorského dozoru 
autora AŠ (a autorov schválených riešení čiastkových 
profesií, napr. statika a pod.) nad ďalšími stupňami 
projektovej dokumentácie aj nad samotnou reali-
záciou obnovy. Tiež je žiaduce, aby AŠ obsahovala 
detailnejšie riešenia (a/alebo popisy) podstatných 
prvkov stavby a všetkých okolností, ktoré môžu mať 
podstatný vplyv na žiadaný výsledok obnovy.

DOKUMENTÁCIA NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE/
STAVEBNÝ ZÁMER59

Rozsah projektovej dokumentácie na územné 
konanie podané do 31. 3. 2024 podľa stavebného 
zákona je taxatívne stanovený v § 3 ods. 4 vyhlášky 
č. 453/2000 Z. z.60, rozsah dokumentácie podľa 
zákona o výstavbe s účinnosťou od 1. 4. 2024 nie je 
v období spracovania tejto metodiky vykonávacím 
predpisom stanovený.

Mierka výkresov pre tento stupeň dokumentácie 
nie je dostatočná na účely posúdenia zásahov do 
pamiatky, tie by ale mali byť v súlade s predošlým 
stupňom dokumentácie. Napriek tomu je potrebné aj 
v tomto stupni dokumentácie postihnúť všetky pod-
statné úpravy a súčasti riešenia, ktoré môžu mať vplyv 
na pamiatkové hodnoty stavby a celého okolia.

V tomto stupni dokumentácie je preto potrebné zahr-
núť aj nasledovné súčasti:

	■ jednoznačnú identifikáciu pamiatkových objektov, 
pokiaľ sa NKP skladá z viacerých pamiatkových 
objektov, identifikácia musí byť zrejmá na každom 
výkrese, v každej technickej/sprievodnej správe, 
pri každom výpise prvkov/materiálov/plôch/
objemov a pod.,

	■ jednoznačnú identifikáciu zásahov do pamiatky 
vo forme výkresov stavebných úprav (príp. popisu 
– identifikácie úprav, ktoré výkresy neobsiahnu),

	■ charakteristické pohľady, príp. určené pohľady 
v prípade chránených pohľadov, resp. uličné 
pohľady a perspektívne zobrazenia, tiež 
rezopohľady a ďalšie výkresy zachytávajúce čo 
najvýstižnejšie plánovaný rozsah úprav, ktoré 
budú pravdivo zobrazovať zámer investora/
stavebníka a budú podkladom na kontrolu ďalších 
stupňov projektovej dokumentácie,

59	  Pozri ref. 11 a ref. 12.

60	  Jeho štruktúra je opísaná napr. v publikácii UNIKA – Sadzobník pre 
navrhovanie projektových prác a inžinierskych činností pre aktuálny rok.

	■ do týchto výkresov premietnuť aj plánované 
zásahy v okolí so všetkými ich dôsledkami 
(spevnené plochy, komunikácie, zeleň, technická 
infraštruktúra a pod.),

	■ vo výsledku by mali byť (okrem súčastí 
požadovaných príslušnými vykonávacími 
predpismi) obsiahnuté aj tieto základné súbory 
výkresov:

	• existujúci stav,
	• analýza problémov v urbanistickom meradle 

(+ technické problémy, ktorých príčina 
a riešenie presahuje rámec budovy) a ich 
grafické zaznačenie,

	• navrhovaný stav,
	• stavebné úpravy v primeranej mierke:

	○ výkresy odstraňovaných konštrukcií,
	○ výkresy nových konštrukcií.

PROJEKT STAVBY (DOKUMENTÁCIA NA 
STAVEBNÉ POVOLENIE)/PROJEKT STAVBY61

Rozsah projektovej dokumentácie (projekt stavby) 
na stavebné konanie podané do 31. 3. 2024 podľa sta-
vebného zákona je taxatívne stanovený v § 9 vyhlášky 
č. 453/2000 Z. z.62; rozsah dokumentácie (projekt 
stavby) podľa zákona o výstavbe s účinnosťou od  
1. 4. 2024 zatiaľ stanovený nebol. 

Táto dokumentácia rozpracúva predošlé stupne 
a dopĺňa výpočty pre všetky zásahy do nosných 
konštrukcií. Podľa znenia zákona sa môže stavba 
realizovať už podľa tohto stupňa dokumentácie 
(„overený projekt stavby“)63 čo je aj častý postup 
v praxi (najmä pre menšie stavby) – na potrebu 
obnovy pamiatkových objektov je však táto 
dokumentácia bez prehĺbenia podrobnosti 
a doplnenia niektorých súčastí/detailov/výkazov 
a pod. nepostačujúca.

V tomto stupni dokumentácie je preto potrebné zahr-
núť aj nasledovné súčasti:

	■ jednoznačnú identifikáciu pamiatkových objektov, 
pokiaľ sa NKP skladá z viacerých pamiatkových 
objektov, identifikácia musí byť zrejmá na každom 
výkrese, v každej technickej/sprievodnej správe, 
pri každom výpise prvkov/materiálov/plôch/
objemov a pod.,

	■ jednoznačnú identifikáciu zásahov do pamiatky 
vo forme výkresov stavebných úprav (príp. popisu 
– identifikácie úprav, ktoré výkresy neobsiahnu),

	■ všetky pohľady, charakteristické rezopohľady 
a rezy a ďalšie výkresy zachytávajúce čo 
najvýstižnejšie plánovaný rozsah úprav 
v podrobnej mierke, ideálne aj so zaznačením 
predpokladaných rozsahov prác v rámci fasád,

	■ vo výsledku by mali byť (okrem súčastí 
požadovaných príslušnými vykonávacími 
predpismi) obsiahnuté aj tieto základné súbory 
výkresov v podrobnej/jednoznačne čitateľnej 
mierke:

	• existujúci stav,
	• celkový súpis problémov a ich grafické 

zaznačenie,

61	  Pozri ref. 13 a ref. 14.

62	  Jeho štruktúra je opísaná napr. v publikácii UNIKA – Sadzobník pre 
navrhovanie projektových prác a inžinierskych činností pre aktuálny rok

63	  Pozri ref. 48.
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	• navrhovaný stav,
	• stavebné úpravy:

	○ výkresy odstraňovaných konštrukcií,
	○ výkresy nových konštrukcií,

	• výkresy chránených prvkov a konštrukcií,
	• zoznam konštrukcií/prvkov, ktoré potrebujú 

vypracovanie ochranných konštrukcií,
	• výkazy prvkov (stolárske, zámočnícke/

kováčske výrobky, výplne otvorov atď.) 
s popisom,

	• odporúčame vypracovať podrobnú textovú 
časť, ktorá špecifikuje princípy, postupy, 
nadväznosti a ostatné pokyny a poznámky 
potrebné na úspešnú realizáciu zámerov. 
Potrebné je tiež zahrnúť podstatné 
časti/texty z architektonickej štúdie aj 
s potrebným spresnením, ak bolo možné; 
tiež je vhodné pripraviť zoznamy prvkov 
a povrchov na samostatné vyvzorkovanie/
spoločné vyvzorkovanie (v prípade potreby 
zladenia výrobkov viacerých dodávateľov) 
a presne a jasne formulovať princípy obnovy,

	■ projekt organizácie výstavby (POV) musí 
byť rozpracovaný do značnej podrobnosti 
s premyslením všetkých súvislostí (priestorových, 
dopravných, technických, časových, 
bezpečnostných atď.),

	■ tento stupeň projektovej dokumentácie nie 
je dostatočný na správny výsledok obnovy 
pamiatkového objektu – ak však má napriek 
tomu na základe tohto stupňa dokumentácie 
súťažiť zhotoviteľ stavby, odporúčame zahrnúť 
aj niektoré časti uvedené v popise projektu na 
realizáciu stavby/vykonávacieho projektu (viac 
pozri v: 2.2 Odporúčania na postup v projektovej 
príprave, Projekt na realizáciu stavby/vykonávací 
projekt), ktoré sú dôležité na dosiahnutie želaných 
výsledkov.

PROJEKT NA REALIZÁCIU STAVBY/
VYKONÁVACÍ PROJEKT64

Rozsah projektovej dokumentácie tohto stupňa 
nie je v súčasnosti (v období účinnosti stavebného 
zákona do 31. 3. 2024) presne stanovený, existujú len 
odporúčané rozsahy v odborných publikáciách.65 Od 
1. 4. 2024 by mali byť účinné vykonávacie predpisy 
k zákonu o výstavbe, kde predpokladáme definície 
a štruktúru jednotlivých projektových dokumentácií. 

V tomto stupni dokumentácie je potrebné zahrnúť aj 
nasledovné súčasti:

	■ jednoznačnú identifikáciu pamiatkových objektov, 
pokiaľ sa NKP skladá z viacerých pamiatkových 
objektov, identifikácia musí byť zrejmá na každom 
výkrese, v každej technickej/sprievodnej správe, 
pri každom výpise prvkov/materiálov/plôch/
objemov a pod.,

	■ jednoznačnú identifikáciu zásahov do pamiatky 
vo forme výkresov stavebných úprav (príp. popisu 
– identifikácie úprav, ktoré výkresy neobsiahnu),

	■ všetky pohľady, charakteristické rezopohľady 
a rezy a ďalšie výkresy zachytávajúce čo 
najvýstižnejšie plánovaný rozsah úprav 
v podrobnej mierke ideálne aj so zaznačením 
predpokladaných rozsahov prác v rámci fasád,

64	  Pozri ref. 15 a ref. 16.

65	  Pozri ref. 15 a ref. 16.

	■ nastavenie limitov pre stavbu – najmä pokiaľ 
ide o okrajové podmienky pre mokré procesy 
tradičných stavebných postupov v exteriéroch 
(stavebná sezóna – od Vojtecha/Juraja po Michala 
– teda približne od posledného aprílového týždňa 
po posledný septembrový týždeň); pozn.: medzi 
mokré procesy patrí aj náter fasád,

	■ vo výsledku by mali byť (okrem súčastí 
požadovaných príslušnými vykonávacími 
predpismi) obsiahnuté aj tieto základné súbory 
výkresov v podrobnej mierke čitateľnej pre 
robotníkov na stavbe:

	• existujúci stav (ak je potrebný napr. na 
verejné obstarávanie, môže sa tiež nahradiť 
priložením zamerania, resp. elektronickej 
verzie zamerania),

	• celkový súpis problémov a ich grafické 
zaznačenie ako informácia pre zhotoviteľa 
– a tiež ako upozornenie na miesta stavby, 
ktoré bude potrebné riešiť so zvýšenou 
mierou obozretnosti, príp. ich bude potrebné 
doskúmať,

	• navrhovaný stav s potrebnými detailmi 
(mierkové prehĺbenie/detaily menej 
čitateľných oblastí výkresov s ohľadom 
na ich čitateľnosť z výkresov na stavbe 
– prispôsobiť tomu aj hrúbky čiar a ich 
farebnosť),

	• stavebné úpravy:
	○ výkresy odstraňovaných konštrukcií 

s detailným označením, kótovaním, 
popisom postupu a súvisiacich 
opatrení v prípade potreby – resp. 
odkazom na príslušnú dokumentáciu 
(postup navrhnutý statikom, potreba 
predprípravy nových prvkov, ktoré 
musia byť na búrané miesto okamžite 
vsadené a pod.),

	○ výkresy nových konštrukcií s popisom 
doplňujúcim vysvetlenie vzťahov/
súvzťažností, ktoré nie sú zrejmé 
z výkresov,

	• výkresy chránených prvkov a konštrukcií 
(aj povrchy komunikácií, zeleň a iné 
prvky v rámci objektu, ale aj v jeho okolí) 
– vhodné aj s označením vychádzajúcim 
z architektonicko-historického, prípadne 
reštaurátorského výskumu ideálne aj 
s citáciou príslušnej textácie na konkrétnom 
výkrese, príp. s malou, ale čitateľnou 
fotografiou prvku. Niektoré prvky sa budú 
dať najlepšie ochrániť ich deponovaním 
– často sa konkrétne postupy určia na 
stavbe, ideálne v rámci komisií konaných 
pri príležitosti začatia prác na konkrétnych 
úsekoch stavby (deponovanie niektorých 
prvkov musí najprv schváliť príslušné KPÚ),

	• výkresy ochranných konštrukcií pre 
chránené prvky a časti stavby (v prípade 
potreby ich ochrany), ale aj ochrana 
povrchov, komunikácií, zelene atď.,

	• podrobné a detailné výkazy prvkov 
(stolárske, zámočnícke/kováčske výrobky, 
kamenárske výrobky, výplne otvorov, výkresy 
kladenia podláh, výkresy kladenia povrchov 
atď.) s konštrukčným riešením, detailným 
riešením osadenia a pod. a popisom,
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	■ okrem výkresov je potrebná aj podrobná 
textová časť, ktorá špecifikuje princípy, postupy, 
nadväznosti a ostatné pokyny a poznámky, 
potrebné na úspešnú realizáciu zámerov:

	• zoznamy prvkov a povrchov na samostatné 
vyvzorkovanie/spoločné vyvzorkovanie 
(v prípade potreby zladenia výrobkov 
viacerých dodávateľov),

	•  presné a jasné formulovanie princípov 
obnovy,

	■ projekt organizácie výstavby (POV) musí 
byť pripravený podrobne a s premyslením 
všetkých súvislostí (priestorových, dopravných, 
technických, časových, bezpečnostných atď.), je 
však možné, že zhotoviteľ bude požadovať POV 
upraviť podľa svojich možností a zvyklostí – 
v takom prípade je potrebné menený projekt POV 
pripomienkovať autorom projektu obnovy, resp. 
príslušnej časti projektu obnovy.
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3. LEGISLATÍVA (SÚČASNÉ
TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA
VÝSTAVBU)

Nariadenie vlády č. 174/2019 Z. z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutoč-
niteľnosti koncesie – a nadväzujúce predpisy.

STN EN ISO 5455: 2019, Technické výkresy. Mierky.

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov.

Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe. 

Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach – a nadväzujúce/súvisiace predpisy.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov – a nadväzujúce predpisy.

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov. 

Vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb – a nadväzujúce predpisy č. 163/1973 
Zb., 105/1981 Zb., 5/1987 Zb., 43/1990 Zb., 262/1992 Zb.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb-
ného zákona – a nadväzujúce predpisy.
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